

Утвержденные плановые значения показателей приведены  
в соответствии с решением Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области №11/4750 от 31.10.2019г.  
реquisиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестицион- ного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Прочие отклонения
			Всего (2020 год)										Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			План					Факт					рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам	иных источников финансирования											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		1,715	0,00	0,00	1,715	0,00	2,351	0,00	1,71	0,00	0,64	0,636	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-10%	0,636	37%	
0.1	Технологическое присоединение, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего		1,715	0,00	0,00	1,715	0,00	2,351	0,00	1,71	0,00	0,64	0,636	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-10%	0,636	37%	
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего		0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,000	0%	
1	Оренбургская область																						
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		1,715	0,00	0,00	1,715	0,00	2,351	0,00	1,71	0,00	0,64	0,636	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-10%	0,636	37%	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:		1,715	0,00	0,00	1,715	0,00	2,351	0,00	1,71	0,00	0,64	0,636	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-10%	0,636	37%	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:		1,715	0,00	0,00	1,715	0,00	2,351	0,00	1,71	0,00	0,64	0,636	37%	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	-10%	0,636	37%	
1.2.1.1.1	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Разрез с заменой ячеек ЗРУ 6кВ	I_ОЭС-01	1,543	0	0	1,543	0	2,351	0,000	1,715	0,000	0,636	0,808	47%	0	0	0	0	0	0%	0,636	37%	основная реализация сдвинулась на IV квартал в результате торгово-закупочных процедур
1.2.1.1.2	Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Разрез с заменой МВ-35 кВ на вакуумные выключатели 35 кВ	I_ОЭС-02	0,172	0	0	0,172	0	0	0	0	0	0	-0,172	-10%	0	0	0	0	-0,172	-10%	0	0	
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.1	Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "ОЭС"	I_ОЭС-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	