
Приложение №12

к приказу Минэнерго России

от 25 апреля 2018 г. №320
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0
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 

том числе:
1,959 6,614 6,614 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,614 6,614 0,000 0%

0.1 Технологическое присоединение, всего нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.2
Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение, всего
1,959 6,404 6,404 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,404 6,404 0,000 0%

0.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.4
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,000 0,210 0,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,210 0,210 0,000 0%

1 Оренбургская область

1.1
Технологическое присоединение, всего, в 

том числе:
нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение всего, в том 

числе:

1,959 6,404 6,404 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,404 6,404 0,000 0%

1.2.1

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение  

трансформаторных и иных подстанций, 

распределительных пунктов, всего, в том 

числе:

1,959 6,404 6,404 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,404 6,404 0,000 0%

1.2.1.1
Реконструкция трансформаторных и 

иных подстанций, всего, в том числе:
1,959 6,404 6,404 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,404 6,404 0,000 0%

1.2.1.1.1
Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Разрез с 

заменой ячеек ЗРУ 6кВ
J_ОЭС-01 1,959 4,421 4,421 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,421 4,421 0,000 0%

1.2.1.1.2

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Разрез с 

заменой МВ-35 кВ на вакуумные 

выключатели 35 кВ

J_ОЭС-02 0,000 1,983 1,983 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,983 1,983 0,000 0%

1.2.1.2

Модернизация, техническое 

перевооружение трансформаторных и 

иных подстанций, распределительных 

пунктов, всего, в том числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.2

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение линий 

электропередачи, всего, в том числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.3

Развитие и модернизация учета 

электрической энергии (мощности), 

всего, в том числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.2.4

Реконструкция, модернизация, 

техническое перевооружение прочих 

объектов основных средств, всего, в том 

числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.3

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики, всего, в том числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

Причины отклонений

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за второй квартал 2021 года

Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Оренбургские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Утвержденные плановые значения показателей приведены

в соответствии с решением Министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области №11/4750 от 31.10.2019г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Всего I квартал II квартал

Полная сметная 

стоимость 

инвестиционного 

проекта в 

соответствии с 

утвержденной 

проектной 

документацией в 

базисном уровне 

цен, млн. рублей 

(без НДС)

Фактический объем 

освоения 

капитальных 

вложений на 

01.01.2021 года в 

прогнозных ценах 

соответствующих 

лет, млн. рублей 

(без НДС)

Остаток освоения 

капитальных вложений 

на 01.01.2021 года, млн. 

рублей (без НДС)
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Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС)

План Факт План Факт План Факт

Остаток освоения 

капитальных 

вложений на конец 

отчетного периода, 

млн. рублей (без 

НДС)

Отклонение от плана 

освоения по итогам 

отчетного периода

в 

базисном 

уровне 

цен

в 

прогнозн

ых ценах 

соответст

вующих 

лет

млн. 

рублей 

(без НДС)

%

III квартал

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов

  Наименование инвестиционного 

проекта (группы инвестиционных 

проектов)

Идентификатор 

инвестицион-

ного проекта

План Факт План Факт

IV квартал



1.4

Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства, всего, в том 

числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.5

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, 

всего, в том числе:

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

1.6
Прочие инвестиционные проекты, всего, 

в том числе:
0,00 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,21 0,00 0,00

1.6.1

Программа по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности ООО "ОЭС"

J_ОЭС-03 0,00 0,21 0,21 0 0 0 0 0 0 0,21 0,21 0 0


